

PROJETO
DE **IMPLANTAÇÃO DO SGSI**
NO TRIBUNAL

VISÃO GERAL



Tribunal Regional do Trabalho
13ª REGIÃO - PARAÍBA

... AGENDA

1. Projeto
2. Status
3. Benefícios
4. Pontos de atenção



Equipe TRT13 – Mafra e Manuel

Implantar SGSI

Justificativas

- Exigências do TCU e CSJT
- Resolução CNJ 90-2009
- Aumento da complexidade do ambiente

Produtos

- SGSI Implantado!

Stakeholders Externos

TCU	CSJT
CNJ	Servidores TRT13
Economia (fator externo)	Magistrados TRT13

Premissas

- Equipe da Morphus atuará junto a equipe do TRT em João Pessoa

Riscos

- Atrasos nas entregas
- Ausência de apoio da Alta Gestão

Objetivo Smart

- Implantar o SGSI em 6 meses no TRT13

Requisitos

- Identificação e mapeamento de processos críticos

Equipe

- Equipe de Segurança da Informação do TRT13
- Equipe de consultores da Morphus

Grupo de Entregas

- Levantamento Informações
- Rel. Análise Riscos
- Plano de Ação
- SoA
- Diretrizes de SI
- Apresentação de SI
- Moldura Jurídica
- Diretrizes do SGSI

Linha do Tempo

- Fev-Mar 2015
- Mar-Abr 2015
- Mai-Ago 2015
- Out-Nov 2015

Benefícios

- Aprimoramento das entregas da área de segurança da informação do TRT13
- Integração de visão entre a alta direção e as equipes de gestão e coordenação
- Facilidade para reconfiguração dos controles em função do Planejamento Estratégico do TRT13

Requisitos

- Mapeamento entre processos e ativos que suportam os processos (incluindo pessoas);
- Delimitação do escopo inicial do SGSI

Restrições

- Projeto não pode atrasar
- Orçamento

Custos

- R\$ 460.000,00

••• STATUS

Projeto dentro do Prazo e em fase final de conclusão.

••• PRÓXIMAS ENTREGAS

Apresentação de SI;

Moldura Jurídica;

Diretrizes do SGSI.

••• DEADLINE

Novembro 2015.





... BENEFÍCIOS *DO PROJETO*

- Contribuição para o alcance do objetivo 7 do PEI 2015-2020 (Garantir a infraestrutura e governança de TIC), através da implantação do processo de Gestão de Riscos, que cobre especificamente os itens 1.4 e 1.5 do iGovTI incluídos no PEI;
- Gestão de Riscos.

... BENEFÍCIOS *DO PROJETO*

- Conformidade com auditorias e dispositivos legais publicados pelo CNJ, CSJT e TCU;
- Disseminação da Cultura de Segurança da Informação na TI e na Instituição;
- Incremento do nível de Segurança das Informações do Tribunal;
- Atendimento ao objetivo 3 – Racionalizar as rotinas de trabalho do PEI 2015-2020;
- **Reversão do quadro geral de Segurança da informação da Instituição, cujo risco atual é de 66%.**

••• PONTOS DE ATENÇÃO

Execução do Plano de Ação para tratamento de Riscos:

- Nível de risco: 66% (Protocolo 16572/2015);
- Ações do plano de tratamento de riscos devem ser priorizadas (Protocolo 16572/2015);
- Necessário o apoio permanente da alta administração para a continuidade do SGSI;
- Área de segurança da informação deve ser ligada à alta administração e não à área de TI.

SUSCETIBILIDADE AO RISCO DA ORGANIZAÇÃO

66%



Nível de Suscetibilidade	Intervalo (%)
Muito Alto	75 - 100
Alto	50 - 75
Médio	25 - 50
Baixo	0 - 25

... DÚVIDAS?



OBRIGADO!

MORPHUS[®]
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



Tribunal Regional do Trabalho
13ª REGIÃO - PARAÍBA