
Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de TIC  
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Proad 964/2025 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

Data Horário Local Coordenadora 
28/01/2025 

(João Pessoa/PB) Início 09:00 Término 11:00 Sala da Presidente Herminegilda Leite Machado 
 
2. PARTICIPANTES 

Nome Lotação Cargo 
Herminegilda Leite Machado Presidência Desa. Presidente do TRT13 
Larissa Leônia Bezerra de Andrade Albuquerque JAP Juíza Auxiliar da Presidência 
Simone Farias Perrusi SGP Secretária-Geral da Presidência 
Alexandre Gondim Guedes Pereira GDG Diretor-Geral da Secretaria 
Fernanda Silva de Lima Segejud Diretora da Secretaria Judiciária 
Max Frederico Feitosa Guedes Pereira Seggest Secretário de Governança e Gestão Estratégica 
Rodrigo Cartaxo Marques Duarte Setic Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Rodrigo Cavalcante Barreto SCR Diretor da Secretaria da Corregedoria 
Diogo Ferreira Beltrão VT13JPA Diretor da 13ª VT de João Pessoa 
Luís Fabiano Saldanha Bandeira AGTIC Assessor de Governança de TIC 
Ronaldo de Araújo Farias DGTIC Chefe da Divisão de Gestão de TIC 
Raimundo José Campos Júnior NCTIC Núcleo de Contratos de TIC 

 
3. PAUTA DA REUNIÃO 

● Frequência das reuniões do CGOVTIC; 
● Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026; 
● Apresentação das ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026; 
● Apresentação do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025; 
● Apresentação do Plano de Capacitação de TIC 2025; 
● Substituição dos Notebooks dos Magistrados - Quantitativo insuficiente (62 de 70) e definição de quem terá 

prioridade; 
● Solução de Wifi - Definir unidades contempladas; 
● Desativação do sistema antigo de jurisprudência; 
● Corregedoria: painel de conciliações, nos termos do Proad 3954/2023. 

 
 
4. DISCUSSÃO DA PAUTA 

Assunto Responsável 

A abertura da reunião foi realizada pelo Assessor de Governança de TIC, que apresentou a pauta 
aos integrantes da comissão. 

Luís Fabiano 

Frequência das reuniões do CGOVTIC. 
 
Proposta: frequência mensal, sendo presencial a cada trimestre e as demais eletrônicas. Pode 
haver reunião presencial a qualquer tempo, dependendo da relevância do tema a ser tratado. 
 
Deliberação do Comitê: proposta aprovada. 

Luís Fabiano 

Apresentação do Plano Diretor de Governança de TIC (PDGTIC) 2025/2026. 
 
Deliberação do Comitê: PDGTIC 2025/2026 aprovado conforme apresentado. 

Luís Fabiano 
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Assunto Responsável 

Apresentação dos objetivos, KRs, ações e projetos do Plano Diretor de TIC 2025/2026. 
 
Observações: 

● Metas do plano estratégico de TIC foram aprovadas e as linhas de base serão refinadas e 
apresentadas ao CGOVTIC na próxima reunião presencial; 

● A Divisão de Inovação e Projetos Estratégicos (DIPE) desenvolverá ações na SEGEPE com 
foco em folha de pagamento, em área que não conflite com as já tratadas pela SETIC, 
constante no PDTIC 2025/2026. Tais ações serão definidas juntamente com o Secretário de 
Gestão de Pessoas e Pagamento de Pessoal - SEGEPE. 

 
Deliberação do Comitê: PDTIC 2025/2026 aprovado conforme apresentado. 

Rodrigo Cartaxo / 
Ronaldo Farias 

Apresentação do Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025: 
● Apresentação das sugestões de ajustes no PAAC 

 
Deliberação do Comitê: Plano de Contratação e Orçamento de TIC 2025 aprovado conforme 
apresentado. 

Rodrigo Cartaxo / 
Raimundo José 

Apresentação do Plano de Capacitação de TIC 2025. 
 
Deliberação do Comitê: Plano de Capacitação de TIC 2025 aprovado conforme apresentado. 

Rodrigo Cartaxo 

Substituição dos Notebooks dos Magistrados - Quantitativo insuficiente (62 de 70) e definição de 
quem terá prioridade. 
 
Proposta: priorizar os magistrados por ordem de antiguidade. 
 
Deliberação do Comitê: proposta aprovada. 

Rodrigo Cartaxo 

Solução de Wifi - Definir unidades contempladas. 
 
Proposta: solução para todo o regional e, para liberação para público externo, verificar as 
questões de segurança. 
 
Deliberação do Comitê: proposta aprovada. 

Rodrigo Cartaxo 

Desativação do sistema antigo de jurisprudência. 
 
Propostas: 

● Entrar em contato com o TRT-23 e sugerir a implementação de melhorias no sistema. 
● Verificar se o Pangea-Gab supre as demandas de jurisprudência. 

 
Deliberação do Comitê: propostas aprovadas. 

Rodrigo Cartaxo 

Corregedoria: painel de conciliações, nos termos do Proad 3954/2023. 
 
Proposta: O Proad 3954/2023 será encaminhado para a SETIC para que esta realize um estudo 
sobre a ferramenta e proponha um prazo para implantação na próxima reunião. 
 
Deliberação do Comitê: proposta aprovada. 

Rodrigo Barreto 

Dra. Larissa mencionou uma demanda da Coordenadoria de Segurança Institucional (CSI) para 
implantação, no nosso Regional, do sistema e-Transporte do TRT-11. 
 
Proposta: Criação de um Proad, por parte da CSI, explicando qual a necessidade do setor e por 
qual motivo o referido sistema do TRT-11 seria a solução. Em seguida, encaminhamento deste 
Proad para análise e manifestação da SETIC. 
 
Deliberação do Comitê: proposta aprovada. 

Dra. Larissa 

Não havendo outras manifestações nem deliberações a tratar, a reunião foi encerrada. Luís Fabiano 
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5. PENDÊNCIAS 
 
 

6. ANEXOS 
● Plano Diretor de Governança de TIC 2025/2026 
● PDTIC - Diretrizes e Indicadores 
● PDTIC - Ações e Projetos 2025/2026 
● PDTIC - Capacitações 2025 
● PDTIC - Contatos e Orçamento 2025 

 
 
7. FECHAMENTO DA ATA - ASSINATURAS 

HERMINEGILDA LEITE MACHADO 
Desembargadora Presidente do TRT-13 

Coordenadora 

LUÍS FABIANO SALDANHA BANDEIRA 
Assessor de Governança de TIC 

Relator 
 
 



                                                       PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                                                       TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                                                       PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2025/2026

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC OBSERVAÇÃO CGOVTIC

Atualizar Painel de Monitoramento de TIC 2025 iGovTIC-Jud Fev/2025 Em andamento OE09 OE05 Painel de Monitoramento de TIC CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução

Elaborar normativo que aprova o PDTIC 2025/2026 iGovTIC-Jud Mar/2025 Pré-priorizado OE09 OE05 CGOVTIC 01/2025: Priorizado

Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) iGovTIC-Jud Abr/2025 Pré-priorizado OE09 OE02 PTD CGOVTIC 01/2025: Priorizado

Apoiar a SEGGEST na Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade SEGGEST Jul/2025 Em andamento OE09 OE05 CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução

Apoiar na manutenção do Observatório Institucional de Metas e 
Planejamento (Olimpo) SEGGEST Dez/2025 Em andamento OE09 OE05 Olimpo CGOVTIC 01/2025: Aprovada execução

Revisar o Catálogo de Serviços de TIC iGovTIC-Jud Jun/2025 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC iGovTIC-Jud
ENTIC-JUD, Art. 26 Jun/2025 Aguardando priorização OE09 OE05 ENTIC-JUD

Revisar o Processo de Gerenciamento de Níveis de Serviço iGovTIC-Jud Ago/2025 Aguardando priorização OE09 OE05

Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC PEI Out/2025 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar o Processo de Gerenciamento de Ativos e Configuração iGovTIC-Jud Nov/2025 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar a Política de Gestão de Pessoas de TIC - PGPTIC ENTIC-Jud, Art. 24 Dez/2025 Aguardando priorização OE09 OE05
RA TRT13 N.º 114/2019

ENTIC-JUD

Apoiar a Coordenação do Prêmio CNJ de Qualidade SEGGEST 2026 Aguardando priorização OE09 OE05

Manutenção do Observatório Institucional de Metas e 
Planejamento (Olimpo) SEGGEST 2026 Aguardando priorização OE09 OE05 Olimpo

https://www.trt13.jus.br/institucional/gestao-estrategica/governanca/indicadores-de-tic
https://docs.google.com/document/d/16xScY-VA-JWOcLL-uxMzOZsgtkcG8hm6MwZjrFmzoFU/edit?usp=sharing
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODNiZmIxYWMtZTBhYy00MWQxLTk2ZjItMjg2ZDJlNzBhNmZlIiwidCI6ImNjNjQ2NTg5LTkwYjctNDQ2Yi05MDIwLTVhOTY2MzBjMGEyMSJ9
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODNiZmIxYWMtZTBhYy00MWQxLTk2ZjItMjg2ZDJlNzBhNmZlIiwidCI6ImNjNjQ2NTg5LTkwYjctNDQ2Yi05MDIwLTVhOTY2MzBjMGEyMSJ9


                                                       PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                                                       TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                                                       PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2025/2026

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC OBSERVAÇÃO CGOVTIC

Revisar o Plano de Transformação Digital (PTD) iGovTIC-Jud 2026 Aguardando priorização OE09 OE02 PTD

Revisar o Processo de Gerenciamento de Problemas iGovTIC-Jud 2026 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar o Processo de Gerenciamento de Mudanças iGovTIC-Jud 2026 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar o Processo de Gerenciamento de Eventos de TIC iGovTIC-Jud 2026 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade e 
Capacidade de TIC iGovTIC-Jud 2026 Aguardando priorização OE09 OE05

Revisar o Estudo Quantitativo e de Rotatividade de Pessoal de TIC iGovTIC-Jud
ENTIC-JUD, Art. 26 2026 Aguardando priorização OE09 OE05 ENTIC-JUD

Realizar Pesquisa de Satisfação com os Serviços de TIC PEI 2026 Aguardando priorização OE09 OE05

ENTIC-JUD - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026) PEI TRT13/PEJT - Objetivos Estratégicos (2021 a 2026)

01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;

02 - Promover a Transformação Digital 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;

03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;

04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;

05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;

06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;

07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;

08 - Promover Serviços de Infraestruturaestrutura e Soluções Corporativas 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;

09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

https://docs.google.com/document/d/16xScY-VA-JWOcLL-uxMzOZsgtkcG8hm6MwZjrFmzoFU/edit?usp=sharing
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3706
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/guia-da-entic-jud-res370-2021-10-07-rev2.pdf


                                                       PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
                                                       TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
                                                       PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TIC 2025/2026

ATIVIDADE ORIGEM PREVISÃO CONCLUSÃO SITUAÇÃO PEI ENTIC OBSERVAÇÃO CGOVTIC

Em andamento

Pré-priorizado

Priorizado

Em atraso
Concluído



Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Plano Estratégico de TIC

Biênio 2025/2026



Proposta de Estratégia e Plano Diretor da TI

Considerando a necessidade de obter uma visão consolidada dos objetivos da 
gestão do TRT-13 para a tecnologia, posicionando o Tribunal face às tendências e 
necessidades das áreas de tecnologia e comunicação, bem como da atividade 
judicial finalística e administrativa, mantendo em tela a estratégia da instituição e 
demandas e determinações de órgãos superiores e fiscalizadores e, por fim, dando 
continuidade a ações estruturantes em curso, trazemos a proposta que segue neste 
documento.

Estruturamos a proposição de forma obter, primeiramente, o alinhamento de quais 
seriam os objetivos pretendidos pela gestão do biênio 2025/2026, no âmbito da 
tecnologia. A partir destas necessidades, estudamos os fatores que motivam, na 
nossa visão, a existência destes desafios (os porquês). Em continuidade, definiram- 
se quais indicadores e direcionadores serão buscados em cada objetivo (o que 
queremos atingir como resultado), sendo preferencialmente itens mensuráveis.

Para atingir este patamar, no entanto, é necessário um amplo volume de trabalho 
interno, que se reflete na melhoria dos processos e infraestrutura da unidade, de 
forma que o setor possa atingir qualidade e robustez nos serviços prestados.

Todas estas especificações se desdobram em Projetos e Ações de um Plano Diretor, 
contendo uma proposta de cronograma, que terá como enfoque principal a definição 
de marcos de entrega. Este plano será replicado em planilha própria.

Ressaltamos que este deve ser um plano vivo, que responda com agilidade a 
eventuais necessidades de alteração e substituição de prioridades e ações pontuais, 
bem como ajustes nos indicadores buscados, os quais evoluirão na definição de 
suas linhas de base. No entanto, sua existência como peça orientadora é essencial 
para que possamos agir com alinhamento, estratégia e otimização operacional.

Objetivo da 
Gestão

Motivação 
(por quê?
pra quê?)

Resultados de 
Negócio 

(indicadores 
buscados)

Projetos e Ações 
(Plano Diretor)

Alinhamento Estratégico



Objetivo 01
Modernizar a Gestão e a Operação da SEGEPE

Principal interessado: Direção- Geral

IESGo - "Pessoas" tem 
muitos pontos de 

melhoria de governança

Gestores da SEGEPE 
muito envolvidos com 

minúcias negociais

Dados e legado pouco 
confiáveis

Conhecimento 
acumulado em poucas 

pessoas

Indicadores de 
qualidade de vida 

tiveram baixa no TRT 
(pesquisa de clima)

Certidões e aguns 
processos negociais 
ainda são artesanais

Muito atendimento 
presencial e telefônico 

(satisfação tende a 
baixar)

Folha é imprevisível, forte 
influência de urgência 

para magistrados, de alta 
demanda

Motivação

Indicadores e direcionadores
[ON-01] Fornecer pelo menos 25% 

dos serviços automatizáveis do 
Catálogo da SEGEPE na forma de 

autoatendimento

[ON-02] Diminuir em 
20% a quantidade de 
PROADs abertos via 

Sispae (sistema "antigo")

[ON-03] Minimizar a 
necessidade dos 
sistemas antigos 
(MentoRH e SRH)

Objetivos da Gestão

Alinhamento Estratégico
OE-8, OE-11

[ON-11] Minimizar as 
falhas de digitalização e 

metadados no SAF 
(assentamentos 

funcionais)



Objetivos da Gestão

Principal interessado: Presidência

Motivação

Indicadores e direcionadores

IRDRs são poucos 
e não têm impacto 

medido

IRDR é reativo e 
demora a surtir 

efeito

[ON-04] Aumentar em 
30%  a quantidade de 

IRDRs propostos à 
comissão responsável

[ON-05] Aumentar em 
30% a quantidade de 
processos similares 

sobrestados por cada 
IRDR instaurado

Objetivo 02
Otimizar a Identificação de Demandas Repetitivas

Alinhamento Estratégico
OE-6, OE-5



Objetivo 03
Garantir a Privacidade dos Dados Judiciais Sensíveis

Principal interessado: Presidência

Motivação

Indicadores e direcionadores

Há muito uso de 
IA e nuvem sem 

controle

As soluções de IA 
internas ainda 
não atendem

Nova resolução 
do CNJ exige 

monitoramento 
dos tribunais

Riscos 
relacionados à 

LGPD

[ON-06] Disponibilizar 
mecanismo para 

anonimização de dados 
judiciais sensíveis

Objetivos da Gestão

Alinhamento Estratégico
OE4, OE-5



Objetivo 04
Promover o uso da linguagem simples

Principal interessado: Presidência

Motivação

Indicadores e direcionadores

[ON-07] Atingir percentual 
de 30% dos documentos 

produzidos segundo 
diretrizes da linguagem 

simples, em peça 
processual selecionada

Verborragia judicial 
e administrativa não 

comunicam bem

Há formalizações na 
forma de ato, pacto 

nacional, selo e 
projeto com TJ

O cidadão não confia 
na justiça e no 

advogado porque 
não entende

Necessidade de 
aproximar o 

judiciário do cidadão 
comum

Objetivos da Gestão

Alinhamento Estratégico
OE4, OE-5



Objetivo 05
Otimizar a Distribuição 

interna dos Gabinetes

Principal interessado: Magistrados e Assessores

Motivação

Indicadores e direcionadores

[ON-08] Disponibilizar 
mecanismo para 

otimizar a distribuição

[ON-09] Diminuir o 
tempo de pesquisa 
de precedentes em 

20%

Novas regras da 
ementa exigem 
padronização

Distribuição no 
gabinete é via 

análise dos autos 
e "olhômetro"

Objetivos da Gestão

Objetivo 06
Otimizar a elaboração de 

minuta de Sentenças e Votos

Confecção do voto e 
sentença ainda é 

custosa e artesanal

Os dados do 
relatório estão 
dispersos pelo 

processo

Encontrar os 
precedentes é 

trabalhoso

[ON-10] Diminuir o 
tempo de elaboração 
das minutas em 30%

Alinhamento 
Estratégico

OE-5



Principal interessado: Magistrados e Assessores

Motivação

Indicadores e direcionadores

Objetivos da Gestão

Alinhamento 
Estratégico

OE-5

Objetivo 07
Fomentar uma Gestão 

Processual Proativa das Varas

A gestão 
processual na VT 

é reativa

Inconsistências ficam 
pendentes por muito 

tempo até serem 
detectadas e resolvidas

[ON-11] Garantir o 
uso efetivo do PJe- 

Gestão em 90% das 
Varas do TRT-13



Objetivos Internos da TI

Objetivo 01
Estruturar Unidade de Inteligência 

Artificial capaz de responder às 
demandas da administração

[OT-01] Disponibilizar solução de 
Chat Corporativo aderente às 

normas do CNJ e LGPD com pelo 
menos 50% de usuários ativos nos 

gabinetes

[OT-02] Executar pelo menos 
20% dos modelos de IA para 

a área judicial utilizando 
infraestrutura local em vez 

da nuvem

[OT-03] Realizar 
experimentos de fine- tuning 

(otimização dos modelos) 
para 4 atividades 

prioritárias de negócio

Maturidade das 
tecnologias já permite 
aplicações para a área 

fim

O aumento da demanda 
judicial requer soluções 

que aumentem a 
produtividade

Riscos com LGPD do uso 
IA e nuvem sem controle

Nova resolução do CNJ 
exige monitoramento 

do uso de IA em nuvem 
pelos tribunais

As soluções de mercado 
não são especializadas 

para o ramo jurídico

A demanda por serviços 
de IA pode exigir um 

servidor exclusivo para 
inferência

Necessidade de criação 
de datasets para treino 

de modelos

Motivação

Indicadores e direcionadores



Objetivo 02
Renovação da Infraestrutura 

Crítica de TI

Migração de 
Serviços Críticos 

para a Nuvem (pode 
ser determinado 

pelo CSJT)

[OT- 25] Minimizar os 
incidentes de 

repercussão geral 
decorrentes de 
solicitaçõs de 
mudanças de 
infraestrutura

[OT-23] 
Aumentar a 
resiliência a 
desastres

Objetivos Internos da TI

Motivação

Indicadores e direcionadores

Equipamentos fora de 
garantia

Risco alto para a integridade 
e disponibilidade dos dados 
judiciais e administrativos

Risco alto para a 
continuidade das atividades 

jurisdicionais

Vulnerabilidades de 
segurança decorrentes 

da obsolescência

Migração para a Nuvem 
apresenta riscos no 

momento atual

[OT- 24] Renovar ou 
garantir contratos de 

manutenção de 
100% dos 

equipamentos com 
mais de 5 anos de 

[OT- 26] Assegurar que 
os sistemas críticos 
definidos tenham 

disponibilidade mensal 
superior a 95%



Objetivo 03
Aprimorar indicadores de 
Segurança Cibernética

[OT- 19] Diminuir em 30% o 
tempo médio de resolução 

de solicitações de mudanças 
para resolver 

vulnerabilidades críticas

[OT- 22] Aumentar 
a resiliência a 

eventuais ataques 
cibernéticos

[OT- 21 Ampliar o uso de 
duplo fator de autenticação 
para 100% das aplicações 
do tribunal expostas na 

Internet

[OT- 18] Atingir Nível B 
no indicador Cyber 
Exposure Score do 

Tenable (uma nota de 
grau de segurança)

Objetivos Internos da TI

Motivação

Indicadores e direcionadores

Judiciário como alvo 
político

Aumento da quantidade de 
ataques a tribunais nos 

últimos anos

Risco alto para a 
continuidade das atividades 

jurisdicionais

Vulnerabilidades 
conhecidas às vezes 

demoram a ser 
solucionadas



Objetivo 04
Aprimorar o Relacionamento 

com os Usuários e Aumentar a 
Eficiência da Central de Serviços

[OT-09] Diminuir 
em 50% os 

chamados de 
dúvida

[OT-10] Diminuir em 
30% o percentual geral 

de incidentes, 
requisições e dúvidas 

que chegam nos setores 
de desenvolvimento e 

infraestrutura

[OT-11] Diminuir em 
20% o tempo médio 

de resolução de 
incidentes, 

requisições e dúvidas

[OT-08] Atingir 95% a 
satisfação (satisfeito ou 

muito satisfeito) com 
relação ao atendimento 
PJe 1º Nível (feitos pela 

Ilha Service)

[OT-12] Melhorar 
a gestão e a 
operação do 

fluxo de 
demandas

Reclamações recorrentes em 
relação ao atendimento do 

PJe

Baixa maturidade na 
gestão do 

conhecimento

Percentual de chamados 
resolvidos pela Ilha Service 
relativos aos produtos de 

software é muito baixo

Problemas na divulgação das 
informações das mudanças nos 

produtos aos usuários finais 
gera chamados de dúvida

Objetivos Internos da TI

Motivação

Indicadores e direcionadores



Objetivo 05
Adquirir Maturidade na Gestão de Produtos com foco em 

Métricas d e produto e Experiência do Usuário

[OT-06] Criar padrões 
de experiência do 

usuário para as 
soluções desenvolvidas 

localmente

[OT-04] Implementação 
de métricas específicas 
e gatilhos (avisos) para 

pelo menos 5 produtos 
críticos eleitos pela 

direção

[OT-05] Obter 
participação efetiva 

do PO (dono do 
produto) em pelo 
menos 80% das 
SQUADs (times)

[OT-07] Obter pelo menos 70% 
de usuários ativos e 4,5 estrelas 

no STARS (ferramenta para 
usuários avaliarem os sistemas) 

para 4 produtos críticos 
selecionados pela direção

Baixa adesão a alguns 
produtos lançados pela 

SETIC

Ausência de dados estruturados 
sobre os produtos dificulta o 
direcionamento do roadmap 

(roteiro de evolução)

Falta de padronização visual 
e de fluxo nas aplicações 

locais

Dificuldade de 
engajamento do negócio 
no desenvolvimento dos 

produtos

Objetivos Internos da TI

Motivação

Indicadores e direcionadores



Necessidade de 
manter cada vez mais 

sistemas e serviços

Objetivos Internos da TI

Motivação

Indicadores e direcionadores

Objetivo 06
Aprimorar o Processo de 

Desenvolvimento de Software

[OT-13] Diminuir 
em 30% o custo / 
tempo médio de 

desenvolvimento de 
software

[OT-14] 30% do 
código dos sistemas 

mais críticos cobertos 
com testes unitários 

(testes feitos no 
próprio código)

[OT-15] 35% das 
aplicações com 

contêineres para o 
desenvolvimento 

(empacotadas com 
ambiente completo)

[OT-16] 50% das 
aplicações com 
documentação 

técnica e de solução 
de problemas

[OT-17] 50% das 
aplicações com 

controle de 
changelogs 

(mudanças de cada 
versão)

Necessidade de 
melhorar 

padronização de 
arquitetura e código

Necessidade de 
diminuir o tempo de 

desenvolvimento

Necessidade de 
aumentar a qualidade 

e diminuir bugs

Necessidade de 
tornar mudanças 

mais claras para os 
usuários



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026

TEMA TIPO DESCRIÇÃO DATA 
CONCLUSÃO PREVISÃO DEMANDANTE ALINHAMENTO RISCOS SITUAÇÃO CONCLUÍDO TRIMESTRE 

PREVISÃO ATRASADO

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Força Tarefa -  Base de conhecimento PJe Mar/2025 SETIC OT-08,OT-10 Em andamento Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Substituição dos Notebooks dos Magistrados Mar/2025 JAP OT-24 Em andamento Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Reformulação BI de Chamados - Especificação Mar/2025 DGTIC OT-12

RISCOS:
- Base do CIT não ser mais utilizada e o trabalho ser 
refeito
- Não termos o SQL necessário para criar o BI

Em andamento Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Estudos técnicos para Solução de Impressão Mar/2025 SADM Em andamento Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Capacitação PJe 1º e 2º graus para toda a equipe do DAU Mar/2025 SETIC OT-08 Em andamento Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Consolidação da auditoria de chamados Mar/2025 SETIC OT-10,OT11 Priorizado Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Estudo da nova ferramenta de atendimento Jun/2025 SETIC OT-12 Backlog Não 2 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Elaboração do manual/processo de atendimento Mar/2025 SETIC OT-08 Em andamento Não 1 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação SAPI's - Revisão Jun/2025 OT-10,OT-11,OT-12 Backlog Não 2 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Ativos Físicos - Organização e Planejamento Jun/2025 OT-24 Backlog Não 2 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Elaborar Cronograma Operacional Jun/2025 Backlog Não 2 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação VOIP - Transcrever e Registrar atendimento Set/2025 OT-11 Backlog Não 3 Não

ATENDIMENTO E 
MICROINFORMÁTICA Ação Renovação de computadores e monitores (2 lotes) Dez/2025 OT-24 Backlog Não 4 Não

SISTEMAS Ação Estudo da migração do SIGEP Mar/2025 SEGEPE ON-03 Priorizado Não 1 Não

SISTEMAS Projeto Refatoração do OpenWebUI Mar/2025 Comitê IA ON-06,ON-10,OT-01 Em andamento Não 1 Não

SISTEMAS Ação [Meu Portal] Módulo Pendências e customização de cards Mar/2025 SEGEPE ON-02,OT-04 Priorizado Não 1 Não

SISTEMAS Ação [Nacionalização PJe-Gestão] Integração ao PJe Jun/2025 SCR ON-11 Priorizado Não 2 Não

SISTEMAS Ação Dashboard de Produtos - Versão 3 Mar/2025 DGTIC OT-04,OT-07 Priorizado Não 1 Não

SISTEMAS Ação Implantação PJe - Versão com MFA Mar/2025 CSJT OT-21 Priorizado Não 1 Não

SISTEMAS Ação Componente genérico para divulgação das mudanças nos próprios produtos Jun/2025 DGTIC OT-09 Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Projeto Estudo para tecnologia do Portal da INTRANET e INTERNET Mar/2025 ACS Elaborando listagem de páginas da INTRANET que 
ainda não foram migradas para o Drupal. Priorizado Não 1 Não

SISTEMAS Ação Integração do STARS aos sistemas nacionais Jun/2025 DGTIC OT-04 Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Ação Portal do Memorial do TRT-13 (comemoração dos 40 anos) Jun/2025 SADM Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Ação Automação da preparação das sessões de julgamento Jun/2025 SEGEJUD Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Ação Descentralização de demandas estatísticas para a SEGEJUD Jun/2025 SEGEJUD OT-13 Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Ação Interface para movimentação de patrimônio no SCMP Jun/2025 SADM Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Ação Implantação do SMD em Produção Não Priorizado JAP Backlog Não 0 Não

SISTEMAS Ação [Portal da SETIC] Versão 1.0 Set/2025 SETIC OT-09 Backlog Não 3 Não

SISTEMAS Ação Migrador avulso do MentoRH para o SIGEP Set/2025 SEGEPE ON-03 Backlog Não 3 Não

SISTEMAS Ação [Meu Portal] Módulo de Notificações Set/2025 SEGEPE ON-02,OT-04 Backlog Não 3 Não

SISTEMAS Ação Implantação de 3 novos robôs Não Priorizado SCR Backlog Não 0 Não

SISTEMAS Ação Design Systems do TRT-13 Dez/2025 SETIC OT-06 Backlog Não 4 Não

SISTEMAS Ação Estudo preparatório para implantação do portal da Internet Não Priorizado Backlog Não 0 Não

SISTEMAS Ação Implantação do Portal da Internet Não Priorizado Backlog Não 0 Não

SISTEMAS Projeto Desenvolver medidor de nível de "juridiquês" com base em banco de palavras Jun/2025 JAP ON-07 Backlog Não 2 Não

SISTEMAS Ação Ampliação dos assuntos acessíveis por autoatendimento no SIGEP Dez/2025 SEGEPE ON-01 Backlog Não 4 Não

GESTÃO Ação Estudos técnicos para contratação de solução de chamados e gestão ágil Jun/2025 SETIC OT-12 Backlog Não 2 Não

GESTÃO Ação [Portal da SETIC] Ideação e Prototipação Visual Jun/2025 SETIC OT-06,OT-09 Backlog Não 2 Não

GESTÃO Ação Estudos técnicos para aquisição de Solução de Prototipação Jun/2025 DGTIC OT-06,OT-13 Backlog Não 2 Não

GESTÃO Ação [SQUADs] Estudo das demandas do SIGEP e Folha para minimizar trabalho operacional do N3 Jun/2025 SETIC OT-05,OT-09,OT-10,OT-
19 Backlog Não 2 Não

GESTÃO Ação Implantação das Janelas de Mudanças Jun/2025 SETIC OT-25 Backlog Não 2 Não



PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE AÇÃO DE TIC - ANOS 2025/2026

TEMA TIPO DESCRIÇÃO DATA 
CONCLUSÃO PREVISÃO DEMANDANTE ALINHAMENTO RISCOS SITUAÇÃO CONCLUÍDO TRIMESTRE 

PREVISÃO ATRASADO

GESTÃO Ação Estruturar eventos do "Mês da Tecnologia" Jun/2025 SETIC OT-09 Backlog Não 2 Não

GESTÃO Ação Relatório de Gestão 20/01/2025 Mar/2025 GDG Concluído Sim 1 Não

GESTÃO Ação 2ª Fase do Piloto das SQUADs - Formalização do processo a ser expandido Mar/2025 SETIC OT-05,OT-09,OT-10,OT-
19 Priorizado Não 1 Não

GESTÃO Ação Estabelecer linhas de base para OKRs do Plano Estratégico de TIC 2025-2026 Mar/2025 SETIC Todos Em andamento Não 1 Não

GESTÃO Ação Ideação e Prototipação do Chat Corporativo Mar/2025 OT-01,ON-8,ON-9,ON-10 Priorizado Não 1 Não

GESTÃO Ação Novo Modelo de divulgação da TI Mar/2025 SETIC OT-12 Priorizado Não 1 Não

GESTÃO Ação [Solução para IRDR] Ideação e Prototipação Visual Set/2025 ON-04,ON-05 Backlog Não 3 Não

GESTÃO Ação Ampliação das SQUADs Set/2025 SETIC OT-05,OT-09,OT-10,OT-
19 Backlog Não 3 Não

GESTÃO Ação Prototipação de componente genérico para divulgação do changelog dentro dos próprios produtos Mar/2025 DGTIC OT-09 Priorizado Não 1 Não

GESTÃO Ação Adaptar Catálogo de Serviços ao novo formato de SQUADs Set/2025 DGTIC OT-12 Backlog Não 3 Não

GESTÃO Ação Análise de métricas de produtos críticos e definição de gatilhos Set/2025 SETIC OT-04 Backlog Não 3 Não

GESTÃO Ação Design Systems do TRT-13 Dez/2025 SETIC OT-06 Backlog Não 4 Não

GESTÃO Ação Formalizar processo de ideação e prototipação Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Atualização do Firewall Mar/2025 SETIC OT-18
OT-22 Em planejamento. Em andamento Não 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Migrar ambiente dos sistemas administrativos para novo storage Mar/2025 SETIC OT-24 Criando o novo ambiente. Em andamento Não 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Criar planos de restauração dos serviços essenciais Mar/2025 SETIC OT-23 Em andamento. A ação foi iniciada no ano de 2024 e 
encontra-se em progresso. Em andamento Não 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Instalação e configuração da nova rede sem fio Jun/2025 SETIC OT-22
OT-24 Priorizado Não 2 Não

INFRAESTRUTURA Ação Migrar ambiente do PJe para novo storage 16/01/2025 Mar/2025 SETIC OT-24 Finalizado Concluído Sim 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Instalação de Servidor com GPU para processamento da IA na infraestrutura local do TRT-13 18/01/2025 Mar/2025 SETIC ON-06 Concluído Sim 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Definir arquitetura de redundância para roteadores WAN Mar/2025 SETIC OT-24 Priorizado Não 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Aprimorar Monitoramento dos Serviços Críticos Mar/2025 SETIC OT-22 Priorizado Não 1 Não

INFRAESTRUTURA Ação Recriar ambiente de homologação para os sistemas administrativos Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Instalação e configuração dos novos roteadores de Internet Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Flows de rede centralizado Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação [IGov] Site Backup - Abrigar as cópias de segurança em local distinto da Sede Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Migrar configuração do CDN/WAF para Terraform Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Sincronização do AD de HML com o AD de PRD Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Habilitar Endpoint Compliance na VPN Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Substituição do Switch Core Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INFRAESTRUTURA Ação Estudo técnico para aquisição do 2º servidor com GPU Jun/2025 SETIC ON-06 Backlog Não 2 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Absorção da gestão e operação do NAC Jun/2025 SETIC OT-20 Backlog Não 2 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação de varreduras periódicas nas estações do CITIC e armazenamento de imagens Jun/2025 SETIC Backlog Não 2 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implementar controles de permissionamento do NAC Jun/2025 SETIC OT-20 Backlog Não 2 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantar a verificação de conformidade para todas as conexões VPN Jun/2025 SETIC OT-20 Backlog Não 2 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Estudo Técnico Preliminar (ETP) de Solução de Antivirus Mar/2025 SETIC OT-22 Em andamento Não 1 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Estudo de soluções SSO (Single-sign-on) para o ambiente da rede Interna. Mar/2025 SETIC OT-06,OT-22 Em andamento Não 1 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação de varreduras periódicas para todas as aplicações Web do TRT-13 Jun/2025 SETIC OT-22 Backlog Não 2 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Absorção da gestão e operação da solução de proteção de Endpoint Não Priorizado Backlog Não 0 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Revisar os procedimentos de Gestão de Identidade e Acesso para perfis administrativos Não Priorizado Backlog Não 0 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Integrar o Tenable WAS, Cloud Security e AWS à esteira de desenvolvimento Não Priorizado Backlog Não 0 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Colaboração na escolha das funcionalidades e características para a contratação do novo Firewall Não Priorizado Backlog Não 0 Não

SEGURANÇA CIBERNÉTICA Ação Implantação da nova Solução de Antivírus Jun/2025 Backlog Não 2 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação MPV de modelo especializado de um gabinete específico Jun/2025 Comitê IA OT-03,ON-09,ON-10 Backlog Não 2 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação [Solução para IRDR] Piloto do Gemini no NUGEP Jun/2025 SEGEJUD ON-04,ON-05 Backlog Não 2 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Pesquisa Jurisprudencial com auxílio de IA Set/2025 SEGEJUD ON-09 Backlog Não 3 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Solução de pesquisa processual para IRDR Set/2025 SEGEJUD ON-04,ON-05 Backlog Não 3 Não
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Modelo para Mascaramento de Dados Sensíveis Mar/2025 Comitê IA ON-06 Priorizado Não 1 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação [Solução de Transcrição de Audiências] MVP Mar/2025 Comitê IA ON-10,OT-02 Priorizado Não 1 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Estudo para uso de IA na geração de código Não Priorizado Backlog Não 0 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Projeto Desenvolver solução de IA para simplificação de linguagem em decisões judiciais Set/2025 JAP ON-07 Backlog Não 3 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Geração Automática de Ementas Jun/2025 Comitê IA ON-10 Priorizado Não 2 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Desenvolver IA para geração do relatório do voto Set/2025 Comitê IA ON-10 Backlog Não 3 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Monitoramento quantitativo do uso da IA para eventual contratação da IA em nuvem Jun/2025 Comitê IA ON-10 Backlog Não 2 Não

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Ação Experimentos de fine-tuning para criação de modelos especialistas Dez/2025 SEGEJUD ON-10 Backlog Não 4 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Projeto Migração de dados para o SIGEP Jun/2025 ON-03 Pré-priorizado Não 2 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Ação Módulos de IA para Área Judiciária Mar/2025 ON-06,OT-01,OT-02,OT-

03 Pré-priorizado Não 1 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Ação Solução de Chamados e Gestão Ágil Jun/2025 OT-08,OT-09,OT-10,OT-

11,OT-12,OT-04,OT-05 Backlog Não 2 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Ação Solução de Pesquisa Processual para IRDR Jun/2025 ON-04,ON-05,OT-03 Backlog Não 2 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Ação Portal da SETIC Jun/2025 OT-09,OT-10,OT-11,OT-

12,OT-04,OT-16 Pré-priorizado Não 2 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Ação Implantação do modelo de SQUADs Mar/2025

OT-05,OT-04,OT-06,OT-
07,OT-13,OT-16,OT-08,
OT-11,OT-12

Pré-priorizado Não 1 Não

PROJETOS MULTI-
COORDENAÇÃO Ação Ampliação do MFA Mar/2025 OT-21,OT-18,OT-19,OT-

22 Pré-priorizado Não 1 Não

Legenda

Pré-priorizado

Em andamento

Finalizado

Atrasado



ID Objetivo Descrição Objetivo ID KR Descrição KR Mensurável?

1 Modernizar a Gestão e a 
Operação da SEGEPE ON-01 Fornecer pelo menos 25% dos serviços automatizáveis do Catálogo da SEGEPE 

na forma de autoatendimento S

1 Modernizar a Gestão e a 
Operação da SEGEPE ON-02 Diminuir em 20% a quantidade de PROADs abertos via Sispae (sistema "antigo") S

1 Modernizar a Gestão e a 
Operação da SEGEPE ON-03 Minimizar a necessidade dos sistemas antigos (MentoRH e SRH) N

1 Modernizar a Gestão e a 
Operação da SEGEPE ON-11 Minimizar as falhas de digitalização e metadados no SAF N

2 Otimizar a Identificação 
de Demandas Repetitivas ON-04 Aumentar em 30%  a quantidade de IRDRs propostos à comissão responsável S

2 Otimizar a Identificação 
de Demandas Repetitivas ON-05 Aumentar em 30% a quantidade de processos similares sobrestados por cada 

IRDR instaurado S

3 Garantir a Privacidade dos 
Dados Judiciais Sensíveis ON-06 Disponibilizar mecanismo para anonimização de dados judiciais sensíveis N

4 Promover o uso da 
linguagem simples ON-07 Atingir percentual de 30% dos documentos produzidos segundo diretrizes da 

linguagem simples, em peça processual selecionada S

5 Otimizar a Distribuição 
interna dos Gabinetes ON-08 Disponibilizar mecanismo para otimizar a distribuição S

6
Otimizar a elaboração de 
minuta de Sentenças e 
Votos

ON-09 Diminuir o tempo de pesquisa de precedentes em 20% S

6
Otimizar a elaboração de 
minuta de Sentenças e 
Votos

ON-10 Diminuir o tempo de elaboração das minutas em 30% S

1 Modernizar a Gestão e a 
Operação da SEGEPE ON-11 Minimizar as falhas de digitalização e metadados no SAF N

1

Estruturar Unidade de 
Inteligência Artificial 
capaz de responder às 
demandas da 
administração

OT-01 Disponibilizar solução de Chat Corporativo aderente às normas do CNJ e LGPD 
com pelo menos 50% de usuários ativos nos gabinetes S

1

Estruturar Unidade de 
Inteligência Artificial 
capaz de responder às 
demandas da 
administração

OT-02 Executar pelo menos 20% dos modelos de IA para a área judicial utilizando 
infraestrutura local em vez da nuvem S



ID Objetivo Descrição Objetivo ID KR Descrição KR Mensurável?

1

Estruturar Unidade de 
Inteligência Artificial 
capaz de responder às 
demandas da 
administração

OT-03 Realizar experimentos de fine-tuning para 4 atividades prioritárias de negócio S

5

Adquirir Maturidade na 
Gestão de Produtos com 
foco em Métricas d e 
produto e Experiência do 
Usuário

OT-04 Implementação de métricas específicas e gatilhos para pelo menos 5 produtos 
críticos eleitos pela direção S

5

Adquirir Maturidade na 
Gestão de Produtos com 
foco em Métricas d e 
produto e Experiência do 
Usuário

OT-05 Obter participação efetiva do PO em pelo menos 80% das SQUADs S

5

Adquirir Maturidade na 
Gestão de Produtos com 
foco em Métricas d e 
produto e Experiência do 
Usuário

OT-06 Criar padrões de experiência do usuário para as soluções desenvolvidas 
localmente N

5

Adquirir Maturidade na 
Gestão de Produtos com 
foco em Métricas d e 
produto e Experiência do 
Usuário

OT-07 Obter pelo menos 70% de usuários ativos e 4,5 estrelas no STARS para 4 
produtos críticos selecionados pela direção S

4

Aprimorar o 
Relacionamento com os 
Usuários e Aumentar a 
Eficiência da Central de 
Serviços

OT-08 Atingir 95% a satisfação (satisfeito ou muito satisfeito) com relação ao 
atendimento PJe 1º Nível S

4

Aprimorar o 
Relacionamento com os 
Usuários e Aumentar a 
Eficiência da Central de 
Serviços

OT-09 Diminuir em 50% os chamados de dúvida S

4

Aprimorar o 
Relacionamento com os 
Usuários e Aumentar a 
Eficiência da Central de 
Serviços

OT-10 Diminuir em 30% o percentual geral de incidentes, requisições e dúvidas que 
chegam no N3 S



ID Objetivo Descrição Objetivo ID KR Descrição KR Mensurável?

4

Aprimorar o 
Relacionamento com os 
Usuários e Aumentar a 
Eficiência da Central de 
Serviços

OT-11 Diminuir em 20% o tempo médio de resolução de incidentes, requisições e 
duvidas S

4

Aprimorar o 
Relacionamento com os 
Usuários e Aumentar a 
Eficiência da Central de 
Serviços

OT-12 Melhorar a gestão e a operação do fluxo de demandas N

6
Aprimorar o Processo de 
Desenvolvimento de 
Software

OT-13 Diminuir em 30% o custo / tempo médio de desenvolvimento de software S

6
Aprimorar o Processo de 
Desenvolvimento de 
Software

OT-14 30% do código dos sistemas mais críticos cobertos com testes unitários S

6
Aprimorar o Processo de 
Desenvolvimento de 
Software

OT-15 35% das aplicações com contêineres para o desenvolvimento S

6
Aprimorar o Processo de 
Desenvolvimento de 
Software

OT-16 50% das aplicações com documentação técnica e de sustentação S

6
Aprimorar o Processo de 
Desenvolvimento de 
Software

OT-17 50% das aplicações com controle de changelogs S

3 Aprimorar indicadores de 
Segurança Cibernética OT-18 Atingir Nível B no indicador Cyber Exposure Score do Tenable S

3 Aprimorar indicadores de 
Segurança Cibernética OT-19 Diminuir em 30% o tempo médio de resolução de RDMs de vulnerabilidades 

críticas S

3 Aprimorar indicadores de 
Segurança Cibernética OT-21 Ampliar o uso de 2FA para 100% das aplicações do tribunal expostas na Internet S

3 Aprimorar indicadores de 
Segurança Cibernética OT-22 Aumentar a Resiliência a eventuais Ataques Cibernéticos N

2 Renovação da 
Infraestrutura Crítica de TI OT-23 Aumentar a resiliência a desastres N

2 Renovação da 
Infraestrutura Crítica de TI OT-24 Renovar 100% dos ativos com mais de 5 anos de uso S

2 Renovação da 
Infraestrutura Crítica de TI OT-25 Minimizar os incidentes de repercussão geral decorrentes de RDMs de Infra N



ID Objetivo Descrição Objetivo ID KR Descrição KR Mensurável?

2 Renovação da 
Infraestrutura Crítica de TI OT-26 Migração de Serviços Críticos para a Nuvem (pode ser determinado pelo CSJT) N
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Infraestrutura Central de Serviços com GLPI [29h] https://trt13br.udemy.com/course/central-de-servicos-com-glpi R$ 0,00
Capacitar servidores na operacionalização da 
ferramenta GLPI.

2025 Ewerton, Ruber, Wilberto 3

Infraestrutura
Curso de Zabbix 7! Completo e 
atualizado v2025! [30h]

https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-zabbix R$ 0,00
Atualizar servidores sobre as mais recentes 
funcionalidades da ferramenta de monitoramento 
Zabbix.

2025
Ruber, Wilberto, Thiago, 
Anderson

4

Infraestrutura
Grafana: Dashboards Gerenciais + 
Monitoramento [3h]

https://trt13br.udemy.com/course/grafana-dashboards-gerenciais R$ 0,00
Capacitar servidores na confecção de dashboards de 
monitoramento.

2025
Ewerton, Wilberto, José Augusto, 
Thiago, Anderson

5

Infraestrutura
Monitoramento de aplicações com 
Prometheus e Grafana [6h]

https://trt13br.udemy.com/course/monitorando-aplicacoes-com-prometheus-e-grafana R$ 0,00
Capacitar servidores na confecção de dashboards de 
monitoramento.

2025
Ewerton, Wilberto, Thiago, 
Anderson

4

Infraestrutura
Curso completo de Mikrotik do básico 
ao avançado [28h]

https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-de-mikrotik-do-basico-ao-profissional/ R$ 0,00
Capacitar servidores na configuração, administração 
e troubleshooting de dispositivos Mikrotik, 
otimizando a gestão de redes corporativas.

2025 Ewerton, Helton, Thommas 3

Infraestrutura
Redes Wireless - Curso Básico 
Profissional [6,5h]

https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-curso-basico-profissional/ R$ 0,00
Introduzir servidores aos conceitos básicos de redes 
wireless, permitindo a implementação e manutenção 
de redes sem fio de pequeno e médio porte.

2025 Helton, Thommas 2

Infraestrutura
Redes Wireless - Curso Intermediário 
Profissional [5h]

https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-novas-tecnologias/ R$ 0,00
Aprimorar o conhecimento técnico dos servidores em 
redes wireless, com foco em soluções de maior 
complexidade e cobertura.

2025 Helton, Thommas 2

Infraestrutura
The Ultimate WLAN and WiFi Training 
Course [7h]

https://trt13br.udemy.com/course/the-ultimate-wlan-and-wifi-training-course/ R$ 0,00
Especializar servidores em redes Wi-Fi, abordando 
aspectos avançados de design, implementação e 
otimização de redes sem fio corporativas.

2025 Helton, Thommas 2

Infraestrutura
Formação em Redes de Computadores - 
Módulo 1 [9h]

https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/ R$ 0,00

Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de 
redes de computadores, abrangendo desde conceitos 
básicos até tópicos avançados, para garantir o 
planejamento, implementação e manutenção 
eficiente da infraestrutura de rede corporativa.

2025 Helton 1

Infraestrutura
Formação em Redes de Computadores 
Módulo 2 [7h]

https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/ R$ 0,00

Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de 
redes de computadores, abrangendo desde conceitos 
básicos até tópicos avançados, para garantir o 
planejamento, implementação e manutenção 
eficiente da infraestrutura de rede corporativa.

2025 Helton 1

Infraestrutura
Formação em Redes de Computadores - 
Módulo 3 [9h]

https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-3/ R$ 0,00

Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de 
redes de computadores, abrangendo desde conceitos 
básicos até tópicos avançados, para garantir o 
planejamento, implementação e manutenção 
eficiente da infraestrutura de rede corporativa.

2025 Helton, Thommas 2

Infraestrutura
Formação em Redes de Computadores - 
Módulo 4 [8,5h]

https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-4/ R$ 0,00

Capacitar servidores nos fundamentos e práticas de 
redes de computadores, abrangendo desde conceitos 
básicos até tópicos avançados, para garantir o 
planejamento, implementação e manutenção 
eficiente da infraestrutura de rede corporativa.

2025 Helton, Thommas 2

Infraestrutura
Terraform - Do Básico ao Avançado [14,5
h]

https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/ R$ 0,00
Capacitar servidores na utilização do Terraform para 
automação de infraestrutura como código (IaC), 
otimizando a gestão e provisionamento de recursos.

2025
Ewerton, Ruber, José Augusto, 
Thiago, Paulo

5

Infraestrutura
The Complete Git Guide: Understand 
and master Git and GitHub [23h]

https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-complete-guide/ R$ 0,00
Capacitar servidores no uso de Git e GitHub, 
promovendo boas práticas de versionamento e 
colaboração em projetos de TI.

2025 Anderson 1

Infraestrutura
Certified Kubernetes Administrator 
(CKA) with Practice Tests [32h]

https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-administrator-with-practice-tests/ R$ 0,00
Qualificar servidores para a administração de clusters 
Kubernetes, garantindo a alta disponibilidade e 
escalabilidade de aplicações containerizadas.

2025
Ewerton, Danillo, Ruber, José 
Augusto, Thiago, Paulo

6

Infraestrutura
Argo Workflows: The Complete Practical 
Guide : Unlock DevOps [10h]

https://trt13br.udemy.com/course/argo-workflows-the-complete-practical-guide-unlock-devops/ R$ 0,00
Capacitar servidores na automação de workflows 
DevOps com Argo, otimizando o gerenciamento de 
pipelines de CI/CD.

2025 Danillo, Paulo, Thiago 3

Infraestrutura
SRE: Mastering Site Reliability 
Engineering - PT-BR [5h]

https://trt13br.udemy.com/course/sre-mastering-site-reliability-engineering/ R$ 0,00
Desenvolver competências em engenharia de 
confiabilidade de sites (SRE), promovendo a 
resiliência e eficiência dos serviços de TI.

2025 Danillo, Paulo, Ewerton, Thiago 4

https://trt13br.udemy.com/course/central-de-servicos-com-glpi
https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-zabbix
https://trt13br.udemy.com/course/grafana-dashboards-gerenciais
https://trt13br.udemy.com/course/monitorando-aplicacoes-com-prometheus-e-grafana
https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-de-mikrotik-do-basico-ao-profissional/
https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-curso-basico-profissional/
https://trt13br.udemy.com/course/wi-fi-novas-tecnologias/
https://trt13br.udemy.com/course/the-ultimate-wlan-and-wifi-training-course/
https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-1/
https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-2/
https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-3/
https://trt13br.udemy.com/course/redes-de-computadores-modulo-4/
https://trt13br.udemy.com/course/terraform-do-basico-ao-avancado/
https://trt13br.udemy.com/course/git-and-github-complete-guide/
https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-administrator-with-practice-tests/
https://trt13br.udemy.com/course/argo-workflows-the-complete-practical-guide-unlock-devops/
https://trt13br.udemy.com/course/sre-mastering-site-reliability-engineering/


PDTIC - Capacitações 2025 Ver. 1.0

28/01/2025 14:25:43

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA CAPACITAÇÃO REFERÊNCIA (Opcional) CUSTO JUSTIFICATIVA PREVISÃO PLANEJADO REALIZADO

Infraestrutura Segurança em Aplicações WEB [7,5h] https://trt13br.udemy.com/course/seguranca-em-aplicacoes-web/ R$ 0,00
Capacitar servidores na identificação e mitigação de 
vulnerabilidades em aplicações web, fortalecendo a 
segurança cibernética da organização.

2025 José Augusto, Thiago 2

Infraestrutura
HAProxy & keepalived: Alta 
Disponibilidade para Linux  [7,5h]

https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-keepalived-alta-disponibilidade-para-linux/ R$ 0,00

Capacitar servidores na configuração de alta 
disponibilidade em sistemas Linux, utilizando 
HAProxy e keepalived para balanceamento de carga e 
failover.

2025 José Augusto, Thiago 2

Infraestrutura HAProxy for Beginners [1,5h] https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-a/ R$ 0,00
Introduzir servidores ao uso do HAProxy, 
capacitando-os para implementar soluções básicas 
de balanceamento de carga.

2025 José Augusto, Thiago 2 José Augusto, Thiago 2

Infraestrutura OWASP API Security Top 10 and Beyond https://university.apisec.ai/offers/SDC3PwXe R$ 0,00
Capacitar servidores na identificação e mitigação de 
vulnerabilidades, alinhando-se às melhores práticas 
do OWASP.

2025 José Augusto, Thiago 2

Segurança Pentest Professional Enterprise https://desecsecurity.com/pentest-enterprise R$ 4.994,00

Aquisição de conhecimentos em ferramentas de 
ataque, varredura de vulnerabilidades, segurança 
ofensiva, coleta de informações, engenharia social, 
mapeamento de redes, ataques força bruta.

2025 Manuel, Epitacio

Segurança
RNP - Hackers do Bem - Curso de 
Nivelamento

https://conteudo.hackersdobem.org.br/ R$ 0,00

Curso introdutório em Cibersegurança revisando 
conceitos de hardware, software, redes, TCP/IP, 
Sistemas Operacionais, Lógica de Programação e 
Desenvolvimento de Scripts

2025 Epitácio

Segurança RNP - Hackers do Bem - Curso Básico https://conteudo.hackersdobem.org.br/ R$ 0,00

Aquisição de conhecimentos sobre computação em 
nuvem, desenvolvimento, ameaças cibernéticas, 
vulnerabilidades, criptografia, governança, risco e 
compliance

2025 Epitácio

Desenvolvimento Kubernetes Certified Application Developer (CKAD) with Testshttps://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-application-developer/ R$ 0,00
Capacitação em tecnologias para melhorar a 
arquitetura e monitoramento dos sistemas

2025 Bruno, Gouveia, Adriano, Wagner

Desenvolvimento
Observability with Grafana, Prometheus,Loki, Alloy and Tempo

https://trt13br.udemy.com/course/grafana-graphite-and-statsd-visualize-metrics/ R$ 0,00
Capacitação em tecnologias para melhorar a 
arquitetura e monitoramento dos sistemas

2025 Bruno, Gouveia, Adriano

Desenvolvimento
Master Microservices with SpringBoot,Docker,Kubernetes

https://trt13br.udemy.com/course/master-microservices-with-spring-docker-kubernetes/ R$ 0,00
Atualização de conhecimentos no framework de 
backend utilizado pela stack de sistemas nacionais 
(por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)

2025
Adriano, Hugo, Fred, Felipe, 
Lucas Anderson

Desenvolvimento
Elasticsearch 8 and the Elastic Stack: In Depth and Hands On

https://trt13br.udemy.com/course/elasticsearch-7-and-elastic-stack/ R$ 0,00
Capacitação em tecnologias para melhorar a 
arquitetura e monitoramento dos sistemas

2025 Adriano, Gouveia, Denis, Andrei

Desenvolvimento Node JS Curso Completo do Básico ao Avançadohttps://trt13br.udemy.com/course/nodejs-curso-completo/ R$ 0,00
Atualizar as equipes em relação a novas tecnologias 
de mercado que possam ser utilizadas no 
desenvolvimento de sistemas

2025

Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, 
Hugo, Wagner Régis, Jorge, 
Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, 
Lucas Anderson, Sebastião, 
Gleydson, Lucas Farias

Desenvolvimento Advanced SQL : The Ultimate Guide (2025)https://trt13br.udemy.com/course/sql-advanced/ R$ 0,00

Na sustentação de sistemas corriqueiramente há 
demanda para a criação de relatórios e consultas de 
BD complexas. É importante que a equipe aprofunde 
o conhecimento no quesito performance, para 
minimizar o tempo de execução dos relatórios.

2025
Lucas Farias, Andrei, Denis, 
Evandro, Wagner Régis

Desenvolvimento
Oracle SQL Performance Tuning 
Masterclass

https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/ R$ 0,00

Oracle é um dos principais SGBDs utilizados no 
TRT13. Na sustentação de sistemas corriqueiramente 
há demanda para a criação de relatórios e consultas 
de BD complexas. É importante que a equipe 
aprofunde o conhecimento no quesito performance, 
para minimizar o tempo de execução dos relatórios.

2025 Lucas Farias, Andrei, Denis

Desenvolvimento Clean Code https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/ R$ 0,00
Aprimorar a qualidade do código desenvolvido de 
forma que o custo de manutenção seja reduzido

2025

Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, 
Hugo, Wagner Régis, Jorge, 
Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, 
Lucas Anderson, Sebastião, 
Gleydson, Lucas Farias, Andrei, 
Felipe, Luiz, Rômulo

https://trt13br.udemy.com/course/seguranca-em-aplicacoes-web/
https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-keepalived-alta-disponibilidade-para-linux/
https://trt13br.udemy.com/course/haproxy-a/
https://university.apisec.ai/offers/SDC3PwXe
https://desecsecurity.com/pentest-enterprise
https://conteudo.hackersdobem.org.br/
https://conteudo.hackersdobem.org.br/
https://trt13br.udemy.com/course/certified-kubernetes-application-developer/
https://trt13br.udemy.com/course/grafana-graphite-and-statsd-visualize-metrics/
https://trt13br.udemy.com/course/master-microservices-with-spring-docker-kubernetes/
https://trt13br.udemy.com/course/elasticsearch-7-and-elastic-stack/
https://trt13br.udemy.com/course/nodejs-curso-completo/
https://trt13br.udemy.com/course/sql-advanced/
https://trt13br.udemy.com/course/sql-performance-tuning-masterclass/
https://trt13br.udemy.com/course/writing-clean-code/


PDTIC - Capacitações 2025 Ver. 1.0

28/01/2025 14:25:43

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC - ANO 2025

TEMA CAPACITAÇÃO REFERÊNCIA (Opcional) CUSTO JUSTIFICATIVA PREVISÃO PLANEJADO REALIZADO

Desenvolvimento Testes unitários com JUnit 5 https://trt13br.udemy.com/course/testes-unitarios-junit5/ R$ 0,00

Aprimorar o conhecimento da equipe no quesito 
testes, tendo em vista que essa será uma exigência 
obrigatória, para as funcionalidades críticas, no 
pipeline de desenvolvimento.

2025

Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, 
Hugo, Wagner Régis, Jorge, 
Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, 
Lucas Anderson, Sebastião, 
Gleydson, Lucas Farias, Andrei, 
Felipe, Luiz, Rômulo

Desenvolvimento Aprenda DOCKER do Zero ao Avançado https://trt13br.udemy.com/course/docker-zero-avancado/ R$ 0,00

Nivelar o conhecimento da equipe na ferramenta 
para padronizar o ambiente de desenvolvimento em 
containers e failitar a mudança de contexto, bem 
como encurtar o tempo de configuração de ambiente 
de um novo integrante das equipes.

2025

Bruno, Gouveia, Adriano, Fred, 
Hugo, Wagner Régis, Jorge, 
Miguel, Rafael, Dudu, Caroca, 
Lucas Anderson, Sebastião, 
Gleydson, Lucas Farias, Andrei, 
Felipe, Luiz, Rômulo

Desenvolvimento Curso de Angular 2 (v17+) Typescript do Básico ao Avançadohttps://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/ R$ 0,00
Atualização de conhecimentos no framework de 
frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais 
(por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)

2025 Felipe, Lucas Anderson

Desenvolvimento
Angular 11 Avançado: Arquitetura e 
Design de Software com OO

R$ 0,00
Atualização de conhecimentos no framework de 
frontend utilizado pela stack de sistemas nacionais 
(por exemplo, PDPJ e arquitetura PJe do CSJT)

2025
Gleydson, Hugo, Fred, Adriano, 
Gouveia, Wagner, Sebastião

Desenvolvimento
Python for Beginners - Go from Java to 
Python in 100 Steps https://trt13br.udemy.com/course/learn-python-programming-for-java-programmers/ R$ 0,00

Auxiliar a equipe na confecção de scripts e soluções 
de pouca complexidade 

2025
Lucas Farias, Denis, Andrei, 
Adriano, Miguel, Dudu

Desenvolvimento
SQL para Análise de Dados: Do básico ao 
avançado

https://trt13br.udemy.com/course/sql-para-analise-de-dados/?kw=sql&src=sac R$ 0,00

Fortalecer a base do conhecimento em SQL em novos 
integrantes da CDSS. Na sustentação de sistemas 
corriqueiramente há demanda para a criação de 
relatórios e consultas de BD. É importante que os 
novos integrantes ganhem cada vez mais 
conhecimento sobre a elaboração de consultas em 
SQL.

2025 Denis

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Desenvolvimento

Ciência de Dados
A deep understanding of deep learning 
[57.5h]

https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x/ R$ 0,00 Curso avançado de Deep Learning 2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Ciência de Dados
NLP - Natural Language Processing with 
Python [11.5h]

https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python R$ 0,00 Visão geral de processos e bibliotecas de NLP 2025 Jaqueline, Emerson, Marcos 3

Ciência de Dados Data Analysis with Polars [5h] https://trt13br.udemy.com/course/data-analysis-with-polars/ R$ 0,00 Biblioteca utilizada nos fluxos de dados 2025 Jaqueline, Emerson, Marcos 3

Ciência de Dados LLMs with Google Cloud and Python [5h] https://trt13br.udemy.com/course/llms-with-google-cloud-and-python/ R$ 0,00 Projeto Chat: Acesso às LLMs por API 2025 Jaqueline, Emerson, Marcos 3

Ciência de Dados
LLMs Mastery - Complete guide to 
Transformers and Generative AI [7.5h]

https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai/ R$ 0,00
Visão geral de processos e bibliotecas de utilização 
de LLMs

2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Ciência de Dados
Advanced NLP Technics: Master Lora 
Fine Tuning with HF Transformers [0.5h]

https://trt13br.udemy.com/course/master-lora-fine-tuning-lora-with-huggingface-transformers/ R$ 0,00 Visão geral do processo de fine tuning 2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Ciência de Dados
Deploying LLMs: A Practical Guide to 
LLMOps in Production [5h]

https://trt13br.udemy.com/course/deploy-ai-smarter-llm-scalability-ml-ops-cost-efficiency/ R$ 0,00 Introdução a MLOps e LLMOps 2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Ciência de Dados
Sumarização de Textos com 
Processamento de Linguagem Natural 
[5.5h]

https://trt13br.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/ R$ 0,00 Práticas de sumarização em NLP 2025 Emerson, Marcos 2

https://trt13br.udemy.com/course/testes-unitarios-junit5/
https://trt13br.udemy.com/course/docker-zero-avancado/
https://trt13br.udemy.com/course/curso-de-angular/
https://trt13br.udemy.com/course/learn-python-programming-for-java-programmers/
https://trt13br.udemy.com/course/sql-para-analise-de-dados/?kw=sql&src=sac
https://trt13br.udemy.com/course/deeplearning_x/
https://trt13br.udemy.com/course/nlp-natural-language-processing-with-python
https://trt13br.udemy.com/course/data-analysis-with-polars/
https://trt13br.udemy.com/course/llms-with-google-cloud-and-python/
https://trt13br.udemy.com/course/llms-mastery-complete-guide-to-transformers-generative-ai/
https://trt13br.udemy.com/course/master-lora-fine-tuning-lora-with-huggingface-transformers/
https://trt13br.udemy.com/course/deploy-ai-smarter-llm-scalability-ml-ops-cost-efficiency/
https://trt13br.udemy.com/course/sumarizacao-de-textos-com-processamento-de-linguagem-natural/
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Ciência de Dados
Fine Tuning LLM with Hugging Face 
Transformers for NLP [16.5h]

https://trt13br.udemy.com/course/fine-tuning-llm-with-hugging-face-transformers/ R$ 0,00 Curso avançado de fine tuning 2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Ciência de Dados
Haystack - Customizable LLM pipelines 
for GenAI Applications [5h]

https://trt13br.udemy.com/course/haystack-training-course-customizable-llm-pipelines-genai-tools/ R$ 0,00
Biblioteca especializada na criação de aplicações com 
LLMs

2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Ciência de Dados
LLM Engineering: Master AI, Large 
Language Models & Agents [25h]

https://trt13br.udemy.com/course/llm-engineering-master-ai-and-large-language-models/ R$ 0,00 Projetos práticos de aplicações com LLMs 2025
Hildeberto, Jaqueline, Emerson, 
Marcos

4

Gestão e Governança https://trt13br.udemy.com/course/figma-ui-ux-design-advanced-tutorial/ R$ 0,00 Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC 2025 Ronaldo 1

Gestão e Governança https://trt13br.udemy.com/course/metricas-para-produtos-digitais/ R$ 0,00
Evolução em métricas para produtos - Objetivo da 
DGTIC

2025 Ronaldo 1

Gestão e Governança https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/ R$ 0,00 Evolução em gestão de produtos - Objetivo da DGTIC 2025 Benjamin 1

Gestão e Governança https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/ R$ 0,00
Evolução no trabalho envolvendo POs - Objetivo da 
DGTIC

2025 Ronaldo 1

Gestão e Governança https://trt13br.udemy.com/course/formacao-total-em-scrum/ R$ 0,00
Evolução em gestão ágil e atuação como 
scrummaster  - Objetivo da DGTIC

2025 Benjamin, Ronaldo 2

Gestão e Governança https://trt13br.udemy.com/course/figma-ux-ui-design-user-experience-tutorial-course R$ 0,00 Evolução em práticas de UX - Objetivo da DGTIC 2025 Benjamin 1

Gestão e Governança Processo de Atendimento Interno pelo DAU R$ 0,00
Divulgar bozas práticas do processo de atendimento 
para o DAU

Junho

Breno, Luiz, Milton, Alessandra, 
Alexis, Emillia, Ericson, Thiago, 
Heverton,  Arthur, João, Gabriel, 
Geraldo

13

Gestão e Governança Treinamento CIT Smart Interno pelo DAU R$ 0,00
Padronizar a forma de operação e o atendimento de 
chamados via CITSmart

Junho

Breno, Luiz, Milton, Alessandra, 
Alexis, Emillia, Ericson, Thiago, 
Heverton,  Arthur, João, Gabriel, 
Geraldo, Bruno, Gouveia, 
Ricardo, Ewerton, Wilberto, 
Ronaldo

19

Gestão e Governança Treinamento PJE Ministrado por SEGEJUD, DAU e CDSS R$ 0,00
Capacitação técnica a todos os envolvidos com 
atendimento atendimento do PJE

Fevereiro

Rodrigo, Breno, Luiz, Milton, 
Alessandra, Alexis, Emillia, 
Ericson, Thiago, Heverton,  
Arthur, João, Gabriel, Geraldo, 
Bruno, Gouveia, Ricardo, 
Ewerton, Wilberto, Ronaldo, 
Josinaldo Diogo, Dianini, Milena, 
Denis, Wagner Araújo, Felipe 
Barbosa, Fred

27

Gestão e Governança

Gestão e Governança

Gestão e Governança

Realizado 3,39% 59 2

Infraestrutura #DIV/0!

Segurança #DIV/0!

Desenvolvimento #DIV/0!

Ciência de Dados #DIV/0!

Gestão e Governança 0,00%

LEGENDA STATUS PROTOCOLOS DOS PLANOS

Pendência Plano * Plano 2024 (81/2024)

Não Iniciado * Plano 2023 (1207/2023)

Parcialmente Concluído * Plano 2022 (853/2022)

Totalmente Concluído * Plano 2021  (10385/2020)

* Plano 2020 (18005/2019)

https://trt13br.udemy.com/course/fine-tuning-llm-with-hugging-face-transformers/
https://trt13br.udemy.com/course/haystack-training-course-customizable-llm-pipelines-genai-tools/
https://trt13br.udemy.com/course/llm-engineering-master-ai-and-large-language-models/
https://trt13br.udemy.com/course/figma-ui-ux-design-advanced-tutorial/
https://trt13br.udemy.com/course/metricas-para-produtos-digitais/
https://trt13br.udemy.com/course/curso-completo-gestao-de-produtos-product-management/
https://trt13br.udemy.com/course/certificacao-scrum-product-owner-preparatorio-completo/
https://trt13br.udemy.com/course/formacao-total-em-scrum/
https://trt13br.udemy.com/course/figma-ux-ui-design-user-experience-tutorial-course
http://www.trt13.jus.br/portalservicos/consultaProtocolo?central=0&numero=1207&ano=2023
http://www.trt13.jus.br/portalservicos/consultaProtocolo?central=0&numero=853&ano=2022
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Ordem de 
Prioridade

Demandante Curso Referência Previsão
Quantidade de 

Pessoas
Valor por Pessoa Valor Total

Diárias e 
passagens

Modalidade Protocolo

1 DAU Treinamento PJe 1º e 2º graus - Reciclagem para atendimento PJe Curso ministrado por Rogério, Rodrigo Gouveia e Emília fev./2025 20 R$ 9.600,00 Não Presencial

2 DGTIC e CDSS Workshop UX/UI - Edição 2 Prof. com Doutorado pela UFC (Universidade Federal do Ceará) jun./2025 20 R$ 10.800,00 Não Presencial

3 NIA 35th BRAZILIAN CONFERENCE ON INTELLIGENT SYSTEMS (BRACIS) https://bracis.sbc.org.br/2024/ (**) Site de 2025 ainda não está no ar novembro/2025 2 R$ 0,00 Sim Presencial

4
Núcleo de Segurança e 

CDSS
GoHacking Secure Coding and DevSecOps https://gohacking.com.br/curso/gohacking-secure-coding-and-devsecops 4 R$ 2.200,00 R$ 8.800,00 Não EAD

5
Núcleo de Contratos de 

TIC
Como Utilizar o ChatGPT e Similares na Confecção dos ETPs e do TR nas Contratações 
Públicas

https://inovecapacitacao.com.br/curso/chatgpt-e-similares-nas-contratacoes-
publicas/

abr./2025 3 R$ 2.890,00
R$ 8.670,00

Não EAD

6 Direção, DGTIC Congresso de Inovação do Poder Judiciário - CONIP (BSB) set./2025 3 R$ 0,00 R$ 0,00 Sim Presencial

7 Direção ENASTIC-JT (bsb) https://jexlegal.com.br/enastic-justica-trabalho/ 11 a 13 de Jun / 25 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Sim Presencial

8 DGTIC e CDSS Congresso Agile Trends Gov (BSB) https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2025/ 25 a 28 de ago/2025 3 R$ 1.945,00 R$ 5.835,00 Sim Presencial

9
Contratos Contratando Soluções de TI com base na Lei 14.133/2021 - Com aplicação prática

https://ibgp.net.br/cursos/governanca-das-contratacoes/contratando-solucoes-
de-ti-com-base-na-lei-14-133-2021-com-aplicacao-pratica

mai./2025 3 R$ 1.984,00
R$ 5.952,00

Não EAD

10 Núcleo de Segurança Pentest Professional Enterprise https://desecsecurity.com/pentest-enterprise 2 R$ 2.497,00 R$ 4.994,00 Não EAD

11 DGTIC PSM – Professional Scrum Master https://agileschool.com.br/treinamentos/psm-professional-scrum-master-2/ 08 e 09/02/2025 3 R$ 1.990,00 R$ 5.970,00 Não EAD

12 Direção Expojud outurbro/2025 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Sim Presencial

https://gohacking.com.br/curso/gohacking-secure-coding-and-devsecops
https://inovecapacitacao.com.br/curso/chatgpt-e-similares-nas-contratacoes-publicas/
https://inovecapacitacao.com.br/curso/chatgpt-e-similares-nas-contratacoes-publicas/
https://jexlegal.com.br/enastic-justica-trabalho/
https://agiletrendsbr.com/agile-trends-gov-2025/
https://ibgp.net.br/cursos/governanca-das-contratacoes/contratando-solucoes-de-ti-com-base-na-lei-14-133-2021-com-aplicacao-pratica
https://ibgp.net.br/cursos/governanca-das-contratacoes/contratando-solucoes-de-ti-com-base-na-lei-14-133-2021-com-aplicacao-pratica
https://desecsecurity.com/pentest-enterprise
https://agileschool.com.br/treinamentos/psm-professional-scrum-master-2/
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          PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
          TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO
          PLANO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO DE TIC - ANO 2025

ID OBJETO PRIO. SITUAÇÃO CONTRATADA AÇÃO VIGÊNCIA PRORROGA 
ATÉ

VLR
PERMANENTE

VLR
CUSTEIO

VLR
CONTINUADO FONTE CONTRATO PROT.

PRINCIPAL
PROT.

PRINCIPAL RESP. TÉCNICO RESP. ADMIN. BREVE JUSTIFICATIVA PAAC

1 Rede-JT - Capital Principal (Brisanet) Cont Brisanet Vigente 25/02/26 25/02/26 R$ 38.456,04 TRT13 06/2021 5793/2023 5793/2023 Thommas Herika Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
2 Rede-JT - Capital Redundante (Sitecnet) Cont SitecNet Vigente 07/01/27 07/07/34 R$ 22.680,00 TRT13 22/2024 1215/2024 1215/2024 Thommas Roberto Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
3 Rede-JT - Interior Principal (Vogel) Cont Vogel Vigente 10/03/26 10/03/26 R$ 104.283,12 TRT13 07/2021 6059/2023 6059/2023 Helton Herika Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
4 Rede-JT - Interior Redundante (Sitecnet) Cont SitecNet Vigente 11/02/27 11/08/34 R$ 83.100,00 TRT13 23/2024 1215/2024 1215/2024 Helton Roberto Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
5 Link de Internet - Principal (Brisanet) Cont Brisanet Vigente 14/02/27 14/02/27 R$ 10.078,92 TRT13 10/2022 4323/2024 4323/2024 Thommas Paulo Roberto Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
6 Link de Internet - Redundante (1Telecom) Cont 1Telecom Vigente 17/02/27 17/02/27 R$ 12.399,96 TRT13 11/2022 4461/2024 4461/2024 Thommas Paulo Roberto Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
7 Sala-Cofre  - Suporte e Manutenção Cont Green4T Prorrogar 27/07/25 27/07/27 R$ 402.316,80 TRT13 29/2022 4457/2024 4457/2024 Ruber Michel Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
8 PAM - Ger. Privilégio de Acesso Cont JAMC Prorrogar 08/09/25 08/09/27 R$ 232.102,30 TRT13 37/2022 5858/2024 5858/2024 Ewerton Michel Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
9 Suporte Infra Ágil Cont Teltec Prorrogar 23/11/25 23/11/26 R$ 31.099,92 TRT13 31/2021 8027/2024 8027/2024 Danillo Herika Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022

10 Oracle - Suporte Cont Oracle Encerrar 24/11/25 24/11/25 R$ 319.713,10 TRT13 32/2021 7504/2023 7504/2023 Paulo Paulo Roberto Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
11 Postgre - Suporte Cont Tecnisys Vigente 21/04/26 21/04/26 R$ 106.539,00 TRT13 09/2021 8200/2023 8200/2023 Danillo Herika Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
12 Zoom - Audiências e Sessões Cont XP On Prorrogar 18/02/25 18/02/26 R$ 24.149,40 TRT13 05/2021 10971/2024 10971/2024 Alessandra Paulo Roberto Plataforma obrigatória de videoconferencias - Resolução CSJT 285/2021
13 Zoom - EJud Cont XP On Prorrogar 15/09/25 15/09/26 R$ 690,36 TRT13 23/2021 5860/2024 5860/2024 Luiz Alberto Paulo Roberto Plataforma obrigatória de videoconferencias - Resolução CSJT 285/2021
14 Antivírus Cont ISH Encerrar 08/08/25 08/08/25 R$ 43.783,84 TRT13 19/2021 19251/2021 19251/2021 Milton Herika Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
15 Risk Manager Cont Módulo Vigente 31/05/27 31/05/27 R$ 58.500,00 TRT13 11/2023 1330/2023 1330/2023 Mafra Michel Solução utilizada para gestão automatizada dos riscos de TIC do Tribunal
16 Certificados e-CNPJ e WildCard Cont Soluti Prorrogar 26/06/25 26/06/27 R$ 1.654,45 TRT13 24/2022 2427/2024 2427/2024 Paulo Michel Necessário para funcionamento do JTE e domínio *.trt13.jus.br (portais intranet e internet)
17 Power BI Cont WeltSolutions Prorrogar 18/08/25 18/08/26 R$ 4.008,72 TRT13 33/2022 5280/2024 5280/2024 Emerson Michel Ferramente de análise de dados, utilizada para geração de relatórios e dashboards
18 Google Workspace Cont RJR/RW3 Encerrar 20/06/25 20/12/27 R$ 302.940,00 TRT13 40/2022  25620/2021  25620/2021 Wilberto Michel Solução de email, armazenamento em nuvem, ferramentas de escritório, entre outras
19 Gerenciamento de Vulnerabilidades Cont ITProtect Vigente 07/09/27 07/09/27 R$ 120.000,00 TRT13 36/2022 28043/2021 28043/2021 Wilberto Michel Item orçamentário obrigatório - ATO CSJT N.° 132/2022
20 CDN - Content Delivery Network Cont Claro Prorrogar 26/09/25 26/09/27 R$ 98.981,04 TRT13 43/2022 30851/2021 30851/2021 Wilberto Paulo Roberto Camada extra de segurança para os serviços Web
21 ITSM (CIT Smart) Cont Central IT Vigente 17/03/26 17/09/28 R$ 484.716,00 TRT13 38/2023 4217/2023 4217/2023 Milton Roberto Plataforma de gestão dos chamados e demais processos de TIC 
22 Extensão de garantia switches SAN Cont Hardlink Vigente 04/03/27 04/09/29 R$ 2.640,00 TRT13 32/2024 7053/2024 7053/2024 Ruber Michel Garantia extendida para equipamentos de infraestrutura
23 Solução de conscientização de segurança Cont Service IT Vigente 12/11/26 12/11/34 R$ 12.135,60 R$ 0,00 TRT13 50/2024 482/2025 482/2025 Mafra/Ricardo ?? Capacitar os servidores do TRT em questões de segurança da informação, reduzindo os riscos de ataques utilizando engenharia social e phishing
24 Ferramenta de Desenvolvimento (IntelliJ) Cont Cyber Wan Prorrogar 02/10/25 02/10/27 R$ 140.000,00 TRT13 37/2023 2227/2023 2227/2023 Emerson Não há Ferramenta de desenvolvimento mais moderna, auxilia na criação dos sistemas informatizados
25 Central de Serviços Terceirizada Cont Ilha Service Vigente 16/01/26 16/07/28 R$ 840.568,80 TRT13 28/2023 1725/2023 1725/2023 Luiz Alberto Victor Serviço tercerizado de atendimento aos usuários
26 Ferram. Oficinas Inovação (Miro) Cont OP Tecnologia Prorrogar 09/10/25 09/10/33 R$ 6.800,00 TRT13 43/2023 6922/2024 6922/2024 Marcelo/Ronaldo Não há Uso de práticas inovadoras e imersivas do Núcleo de Inovação
27 Software Design CANVA Cont Ana Célia Prorrogar 16/11/25 16/11/33 R$ 3.375,00 TRT13 48/2023 7128/2024 7128/2024 Debora/Pinelli Não há Design gráfico e banco de imagens para ACS e EJUD
28 Adobe Cloud Cont MCR Vigente 22/04/27 22/04/27 R$ 0,00 TRT13 11/2024 2166/2024 2166/2024 Debora/Pinelli Não há Edição de vídeo e imagem para ACS
29 AutoCAD Cont MCR Vigente 20/11/27 20/11/27 R$ 0,00 TRT13 52/2024 7054/2024 7054/2024 Emerson Andrade Não há Visualização e edição de projetos arquitetônicos para a CAEMA
30 Emissão de Certificados Digitais A3 Cont Certisign Vigente 12/09/29 12/09/34 R$ 30.000,00 TRT13 34/2024 6577/2024 6577/2024 Natalia/Juliana Não há Utilizado pelos magistrados e servidores para acesso a diversos sistemas

53 Google Workspace (TST) 1 Aguardando Prioridade Xertica Coparticip R$ 297.635,00 TRT13 Milton
31 Antivírus 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 29.838,70 TRT13 Ricardo 1444
32 Oracle 1 Aguardando Prioridade Compra direta R$ 38.233,33 TRT13 Paulo 1443
33 Suporte Servidores Blade 1 Tramitação Administrativa Newsupri Ata própria R$ 367.262,50 TRT13 271/2025 271/2025 Ruber 1725
34 Material de Consumo de TIC 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 15.000,00 TRT13 1475
35 Solução de impressão 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 144.000,00 TRT13 662/2025 662/2025 Ericson David 1449
36 Solução de prototipação de sistemas 1 Iniciando Estudos Licitação R$ 5.400,00 TRT13 639/2025 639/2025 Diemano 1684
37 Solução de gestão de projetos / chamados 1 Aguardando Prioridade Licitação R$ 36.000,00 TRT13 1691
45 Notebooks 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 463.250,00 TRT13 1681
50 Expansão storage (TST) 1 Pesquisando Preço Coparticip R$ 444.000,00 TRT13 563/2025 563/2025 Ruber
39 Fibra apagada (JFPB) 1 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 60.000,00 TRT13 1685
40 Roteadores de Internet (TRT 3) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 308.102,78 R$ 39.145,66 TRT13 1464
41 Solução Wifi (TRT23) 1 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 654.674,00 R$ 27.500,00 TRT13 1476
42 Switches Core (TRT24) 2 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 400.000,00 TRT13 1469
43 Switches LAN (TRT24) 2 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 450.000,00 TRT13 1469
48 Servidor Rack com GPU para Soluções de IA 1 Aguardando Prioridade Plugnet Ata própria R$ 239.000,00 TRT13 7625/2024 7625/2024
54 Mídias criptográficas para certificado digital (TRT 16) 1 Aguardando Prioridade Globalsec Coparticip TRT13
46 Microcomputadores 2 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 945.000,00 CSJT 1445
47 Monitores 2 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 617.400,00 CSJT 1683
44 Solução Ataques Cibernéticos - XDR (TRT 2) 2 Aguardando Prioridade Coparticip R$ 500.000,00 TRT13 1690
51 Solução de Gerenciamento de Dispositivos (TRT 4) 2 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 731.732,25 R$ 88.378,14 TRT13 11454/2024 11454/2024
49 Monitoramento AD (TRT 9) 3 Aguardando coparticipação Coparticip R$ 348.201,45 R$ 21.204,96 TRT13 9738/2024 9738/2024
52 Roteadores de link de dados 3 Aguardando Prioridade Ata própria R$ 22.740,00 TRT13 2259/2024 2259/2024 Thommas

3 Aguardando Prioridade Coparticip CSJT

TOTAL R$ 4.544.166,78 R$ 1.919.114,96 R$ 4.368.129,39
TOTAL (Fonte TRT13 e Prioridade 1) R$ 2.109.026,78 R$ 327.045,66 R$ 732.969,53
LIQUIDADO (Fonte TRT13 e Prioridade 1) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

Total Incluído no PAAC #REF!
Total Removido do PAAC #REF!
Saldo #REF!

Protocolos dos Planos e Links Úteis ENTIC-JUD -  Objetivos Estratégicos ENTIC-JUD PEI TRT13 / PEJT - Objetivos Estratégicos
* CGOVTIC 2025 (???/2024) 01 - Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário; 01 - Fortalecer a Comunicação e as Parcerias Institucionais;

* PAAC 2025 - PROAD 402/2024 02 - Promover a Transformação Digital; 02 - Promover o Trabalho Decente e a Sustentabilidade;

03 - Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores; 03 - Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica;

04 - Buscar a Inovação de Forma Colaborativa; 04 - Promover a Integridade e a Transparência Em Relação Aos Atos De Gestão Praticados;

05 - Aperfeiçoar a Governança e a Gestão; 05 - Garantir a Duração Razoável do Processo;

06 - Aprimorar as Aquisições e Contratações; 06 - Garantir a Efetividade Do Tratamento Das Demandas Repetitivas;

07 - Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados; 07 - Assegurar o Tratamento Adequado dos Conflitos Trabalhistas;

08 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas. 08 - Incrementar Modelo de Gestão de Pessoas Em Âmbito Nacional;

09 - Aprimorar a Governança de TIC e a Proteção de Dados;

10 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira.

https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=5793&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=1215&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=6059&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=1215&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=4323&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=4461&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=4457&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=5858&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=8027&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=7504&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=8200&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=10971&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=5860&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=19251&numeroAno=2021
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=1330&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=2427&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=5280&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=25620&numeroAno=2021
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=28043&numeroAno=2021
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=30851&numeroAno=2021
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=4217&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=7053&numeroAno=2024
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=482&numeroAno=2025
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=2227&numeroAno=2023
https://proad.trt13.jus.br/proad/pages/fichadoprocesso.xhtml?faces-redirect=true&numeroProtocolo=1725&numeroAno=2023
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