
FLUXO DA IN-4/2010 – SLTI – MPOG 

Requisitos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início 

Planejamento 

Estratégico / PPA 
Art. 4º 

Plano Diretor 

de TI 
Art. 4º 

 

Estratégia Geral 

de TI (EGTI) 
Art. 3º 

Planejamento da contratação 

Política de 

Segurança da 

Informação 
Art. 15, VI, “a” e “b” 

POTI/PATI 
COBIT 4.1 PO1.5 

PCN / PCA 
Art. 2º, XIII / ABNT NBR 

15999 

Processo de SW 

Adaptado 
NBR 12207, NBR 15504, 

CMMI, MPS.BR 

Oficialização da 

Demanda (DOD) 
Art. 9º 

Termo de Referência / 

Projeto Básico 
Art. 17 

Edital e Minuta do 

Contrato 
Art. 40, 8.666/93 

Análise da 

Viabilidade da 

Contratação 
Art. 11 

 

Plano de 

Sustentação 
Art. 14 

Estratégia da 

Contratação 
Art. 15 

 

Análise de 

Riscos 
Art. 16 

 

1 

Comitê Estratégico 

de TI 
COBIT 4.1, PO4.2 

Comitê Executivo 

de TI 
COBIT 4.1, PO4.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 

Seleção do Fornecedor 

Análise pela 

Assessoria Jurídica 
Art. 38, § único, 8.666/93 

Gerenciamento do Contrato 

1 

Análise pela Área 

de Licitações 
Art. 21 

         Licitação 
Art. 43, 8.666/93 ou 

10520/02 

 

Homologação 
Art. 43, inciso VI, 

8.666/93 ou 10520/02 

 

2 

2 

Nomeação do 

Executor e dos Fiscais 

Art. 24 

Assinatura 
Art. 24 

Elaborar/Executar 

Plano de Inserção 
Art. 25 

Reunião Inicial 
 

Art. 25 

 

Execução Contratual 
 

Art. 25 

 

Transição/Encerramento 

Contratual  
Art. 25 

 
 


